



LENTI ÉS TÉRSÉGE VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET
székhely címe: 8960 Lenti, Deák F. u. 4.
www.lentileader.hu • info@lentileader.hu



Szöveges beszámoló¹ (sablon)

A helyi felhívás címe:

Helyi fejlesztések támogatása

A helyi felhívás kódszáma:

VP6-19.2.1.-59-11-21

1. Kedvezményezett adatai:

Kedvezményezett neve:	Lenti Város Önkormányzata
Ügyfél regisztrációs száma:	1009685325
Kedvezményezett képviselőjének neve:	Horváth László
Kedvezményezett képviselőjének elérhetősége (e-mail cím, telefonszám):	polgarmester@lenti.hu 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4. 0692/553-913

2. Projekt adatai:

Projekt címe:	Játszóterek kialakítása Lentiben
Projekt megvalósítás kezdő időpontja:	2022.11.22.
Projekt megvalósítás záró időpontja:	2023.06.30.
Elnyert támogatási összeg:	14 982 522 Ft
Projekt megvalósítás helyszíne:	Lenti-Bárszentmihályfa településrészen a Lenti 3195 helyrajzi számú ingatlan; Lenti-Lentikápolna településrészen a 2728 helyrajzi; számú ingatlan; Lenti-Mumor településrészen a 2261/1 helyrajzi számú ingatlan

¹ **Útmutató:** A projekt megvalósítását követően, legkésőbb az utolsó kifizetési igénylés benyújtásakor fotókkal ellátott, legalább 1000 karakterből álló szöveges beszámoló - az indikátor(ok) teljesülésére vonatkozó kiegészítéssel - szükséges megküldeni a HACS részére elektronikusan a 2. Ügyfélszolgálatok elérhetősége pontban szereplő email címre, a HACS honlapján történő megjelenés céljából, biztosítva a nyilvánosságot és a LEADER program népszerűsítését.





LENTI ÉS TÉRSÉGE VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET
székhely címe: 8960 Lenti, Deák F. u. 4.
www.lentileader.hu • info@lentileader.hu



3. Szöveges összefoglaló:

Kérjük, írjon legalább 1000 karakterből álló szöveges beszámolót, amit kiegészít az indikátor(ok) teljesülésével kapcsolatos leírással.

Lenti Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Helyi Fejlesztések Támogatása felhívásra „Játszóterek kialakítása Lentiben” címmel. Támogatói Okirat szerinti támogatás összege 14.982.522 Ft, támogatás intenzitása 95 %.

Lenti Város Önkormányzata a projekt keretében az alábbi helyszínen tervezett játszóteret kialakítani:

Bárszentmihályfa városrészben 2023. január 31. napjáig;

Lentikápolna és Mumor városrészben 2023. június 30. napjáig.

A támogatói okirat átvételét követően elkezdtük a projekt megvalósítását. Lenti Város Önkormányzata 2022. december 2. napján árajánlatkérési eljárás lefolytatását követően Megbízási Szerződést kötött a Zalaber Vállalkozási Kft-vel a 3 helyszínen megvalósítandó játszótér építéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására. A műszaki ellenőr a szerződésben foglaltaknak megfelelően a műszaki ellenőri feladatait ellátta.

Az első mérföldkőben árajánlatkérési eljárást követően az Önkormányzat Vállalkozási Szerződést kötött a Játszótér 2006 Kft-vel a 3 játszótér telepítésére vonatkozóan.

Az első mérföldkő végéig a Játszótér 2006 Kft. határidőben megvalósította Bárszentmihályfán a Lenti 3195 hrsz-ú ingatlanon a játszóteret az alábbi eszközök telepítésével: 1db játszóvár, 1 db kettes hinta, 1 db homokozó, 1 db kétszemélyes rugós játék, 2 db egyszemélyes rugós játék. A Kivitelező feladatát képezte a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 3. §-a szerinti megfelelőségi tanúsítvány(ok), valamint a használatbavétel engedélyezését igazoló, a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7. §-ában meghatározottak szerint kiállított ellenőrzési jegyzőkönyv beszerzése is, mely az Önkormányzat részére megküldésre került.

Megrendelés útján beszerzésre került a nyilvánosság biztosítása érdekében a szükséges projekttábla, mely kihelyezésre is került Bárszentmihályfán a kialakított játszótéren. Emellett a mérföldkő





LENTI ÉS TÉRSÉGE VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET
székhely címe: 8960 Lenti, Deák F. u. 4.
www.lentileader.hu • info@lentileader.hu



időszakában az Önkormányzat hírt tett közzé a projekt megvalósításáról, a folyamatok előrehaladásáról.

Megjelent projektösszefoglaló, és hírek elérhetőségei:

<https://www.lenti.hu/index.php?nyelv=hu&aktiv=jatszoterek>

<https://www.lenti.hu/index.php?aktiv=hirek&nyelv=hu&id=1848>

<https://www.youtube.com/watch?v=XNExT6NWZl4>

<https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2023/03/jatszoteret-avattak-lentiben-polgarorok-kituntetese-mar-zalaban-toljak-a-lepesszamlalot-hireink-a-varmegyebol>

Az Önkormányzat a városrészben élők és gyerekeik társaságában Bászenthályfán felavatta az új játszóteret. Az Önkormányzatnak fontos ez a beruházás amiatt is, hogy a gyerekek a digitális eszközök (számítógép) helyett szabadidős programot válasszanak maguknak.

A második mérföldkő végéig a Játszótér 2006 Kft. határidőben megvalósította Mumor városrészben a Lenti 2261/1 hrsz-ú ingatlanon a játszóteret az alábbi eszközök telepítésével: 1db játszóvár, 1 db kettes hinta, 1 db homokozó, 1 db kétszemélyes rugós játék, 2 db egyszemélyes rugós játék. A Kivitelező feladatát képezte a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 3. §-a szerinti megfelelőségi tanúsítvány(ok), valamint a használatbavétel engedélyezését igazoló, a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7. §-ában meghatározottak szerint kiállított ellenőrzési jegyzőkönyv beszerzése is, mely az Önkormányzat részére megküldésre került. Szintén a második mérföldkő végéig a Játszótér 2006 Kft. határidőben megvalósította Lentikápolna városrészben a Lenti 2728 hrsz-ú ingatlanon a játszóteret az alábbi eszközök telepítésével: 1db játszóvár, 1 db kettes hinta, 1 db homokozó, 1 db kétszemélyes rugós játék, 2 db egyszemélyes rugós játék. A Kivitelező feladatát képezte a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 3. §-a szerinti megfelelőségi tanúsítvány(ok), valamint a használatbavétel engedélyezését igazoló, a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7. §-ában meghatározottak szerint kiállított ellenőrzési jegyzőkönyv beszerzése is, mely az Önkormányzat részére megküldésre került.



SZÉCHENYI



Európai Unió



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

I. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

A vidékfejlesztésért és a vidéki gazdaságért



LENTI ÉS TÉRSÉGE VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET
székhely címe: 8960 Lenti, Deák F. u. 4.
www.lentileader.hu • info@lentileader.hu



Megrendelés útján beszerzésre került a nyilvánosság biztosítása érdekében a szükséges 2 db projekttábla, melyek kihelyezésre is kerültek Mumor és Lentikapolna városrészekben a kialakított játszótéren.

A projektösszefoglaló a www.lenti.hu oldalon közzétételre került.

Az Önkormányzat a városrészben élők és gyerekeik társaságában Mumor városrészben és Lentikapolna városrészben sajtónyilvános rendezvény keretében átadta az új játszótereket:

<https://www.lenti.hu/index.php?aktiv=hirek&nyelv=hu&id=1878>

<https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2023/06/jatszoterek-a-varosreszekben>

<http://www.lentitv.hu/arch%C3%ADvum/oldal/50>

A cél az volt, hogy Bárszentmihályfán településrészen mindenki számára elérhető korszerű, többfunkciós játszótér kerüljön kialakítása, mivel ezeken a településrészen ezidáig ilyen létesítmény nem volt. Lenti Város Önkormányzatának további célja, hogy a beruházás megvalósításával a városrészek élhetőbbé, vonzóbbá tétele, az adott településrészek életszínvonalának emelése, javítása, a népesség helyben tartása, szórakozási, időtöltési lehetőség biztosítása mind a gyerekek, mind a szülők részére.

Projekt eredményeként teljesített indikátorok adatai:

Indikátor:

Indikátor neve:	Létrehozott munkahelye száma
Mértékegység:	fő
Jelenlegi érték:	0
Vállalt érték:	0
Teljesített érték:	0

Lenti, 2023. június 30.

Horváth László polgármester

























